
Изменение условий договоров, заключенных по итогам открытого конкурса 

в электронной форме № 110/ОКЭ-ДКРС/21 на право заключения договоров 

выполнения полного комплекса работ, включая инженерные изыскания, 

проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, 

строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию 

оборудованием на объектах, относящихся к программе «Электрификация 

участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги» 

 

Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной 

железной дороги. Этап 1. Электрификация участка Кочетовка - Тамбов-1 (вкл.). Линейная 

часть» 

№ 

п./п. 
Наименование этапа работ 

Цена работ 

(рублей без 

НДС) 

Срок выполнения работ 
Результаты 

начала окончания 

Работы 2021 года 

Изыскательские работы 42 291,07319   

в том числе:   

1 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

42 291,07319 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2021 

Отчет по результатам 

инженерных изысканий 

и археологического 

обследования (в т.ч. в эл. 

виде) 

Проектная документация 26 457,24048   

в том числе:   

2 Реконструкция ТП-1 Кочетовка 4 694,15814 

С даты 

подписания 

Договора 

30.11.2021 

  3 
Восстановление существующих 

автомобильных дорог 
2 213,18540 

С даты 

подписания 

Договора 

30.11.2021 

4 

Автомобильная дорога к посту ЭЦ 

Турмасово. Искусственные 

сооружения 

3 120,24883 

С даты 

подписания 

Договора 

30.11.2021 

5 Строительство вахтовых городков 16 429,64811 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2021   

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
21 781,55340   

в том числе:   

6 
Документация по планировке 

территории 
21 781,55340 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2021 

Утвержденная 

документация по 

планировке территории 

Итого работ 2021 года: 90 529,86707       

Работы 2022 года 

Проектная документация 21 331,62662   

в том числе:   

7 
Переустройство газопровода на 

станции Тамбов 
907,30019 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

Разработанные разделы 

проектной документации 

(в т.ч. в эл. виде) 



8 

Установка ЛОС, генеральный план, 

благоустройство, переустройство 

сетей водоснабжения на станциях 

Тамбов-1 и Турмасово 

13 586,71608 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

9 

Электроснабжение пожарного 

поезда на ст. Тамбов. Разработка 

специализированных разделов  по 

посту ЭЦ на ст. Турмасово и 

пожарному поезду на ст. Тамбов 

6 837,61035 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

Рабочая документация 314 250,94449   

в том числе:   

10 

Пути железнодорожные на станциях 

Турмасово и Тамбов-1. 

Существующий главный путь на 

перегоне Турмасово-Мичуринск - 

Воронежский 

18 697,80150 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Разработанные разделы 

рабочей документации (в 

т.ч. в эл. виде) 

11 ИССО на станции Турмасово 94,82608 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

12 
Пассажирская платформа на 

станции Турмасово 
655,36278 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

13 
Очистка стрелочных переводов на 

станциях Турмасово и Тамбов 
897,80849 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

14 
Пункты обогрева на станциях 

Тамбов и Турмасово 
961,09654 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

15 
Строительство поста ЭЦ на станции 

Турмасово 
11 346,33531 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

16 Шумозащитные экраны 9 925,63183 

С даты 

подписания 

Договора 

30.05.2022 

17 
Контактная сеть  на участке 

Кочетовка - Турмасово 
7 432,73642 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

18 
Контактная сеть  на участке 

Турмасово - Сабурово 
11 369,36765 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

19 
Контактная сеть на участке 

Сабурово - Тамбов  
7 378,05416 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

20 

Переустройство сетей 0.4-35кВ 

сторонних организаций (Тамбовская 

сетевая компания, АО "Милорем, 

ООО "Сабуровский комбинат 

хлебопродуктов") 

1 590,95785 

С даты 

подписания 

Договора 

28.01.2022 

21 
Вынос из зоны строительства 

газопровода на станции Тамбов 
684,89022 

С даты 

подписания 

Договора 

30.05.2022 

22 
Вынос кабелей связи из зоны 

строительства 
3 170,19183 

С даты 

подписания 

Договора 

30.05.2022 

23 
Переустройство сетей 

водоснабжения и водоотведения 
885,54916 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

24 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
239 160,33467 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 



Оформление исходно - разрешительной 

документации 
20 946,55992   

в том числе:   

25 
Документация по планировке 

территории 
20 946,55992 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2022 

Утвержденная 

документация по 

планировке территории 

Строительно-монтажные работы 
2 048 

191,10644 
  

в том числе:   

26 Подготовительные работы 316 016,42604 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2022 

Выполненный комплекс 

СМР 

27 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 727 

829,56906 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 

28 Авторский надзор 4 345,11134 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2022 года: 
2 404 

720,23747 
      

Работы 2023 года 

Изыскательские работы 11 064,83948   

в том числе:   

29 Инженерные изыскания 11 064,83948 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Отчет по результатам 

инженерных изысканий 

(в т.ч. в эл. виде) 

Рабочая документация 239 160,33367   

в том числе:   

30 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
239 160,33367 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Разработанные разделы 

рабочей документации (в 

т.ч. в эл. виде) 

Экспертиза проектной документации 1 021,66471   

в том числе:   

31 

Сопровождение государственной 

экспертизы. Корректировка 

проектной документации по 

результатам прохождения 

государственной экспертизы с 

получением положительного 

заключения 

1 021,66471 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2023 

 Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. 

Откорректированная 

проектная документация 

по результатам 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Строительно-монтажные работы 
1 658 

456,62446 
  

в том числе:   

32 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 655 

554,31088 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Выполненный комплекс 

СМР 

33 Авторский надзор 2 902,31358 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2023 года: 
1 909 

703,46232 
      

            



Работы 2024 года 

Строительно-монтажные работы 
1 930 

752,83408 
  

в том числе:   

34 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 927 

373,99990 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Выполненный комплекс 

СМР 

35 Авторский надзор 3 378,83418 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2024 года: 
1 930 

752,83408 
      

            

Работы 2025 года 

Строительно-монтажные работы 
7 692 

677,27456 
  

в том числе:   

36 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

7 637 

435,91282 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Выполненный комплекс 

СМР 

37 Авторский надзор 12 626,91904 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

38 Ввод объекта в эксплуатацию 42 614,44270 

С даты 

подписания 

Договора 

05.12.2025 
Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

Итого работ 2025 года: 
7 692 

677,27456 
      

 

  



Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной 

железной дороги. Этап 2. Электрификация участка Тамбов-1 (искл.) - Тоновка (вкл.). Линейная 

часть» 

№ 

п./п. 
Наименование этапа работ 

Цена работ 

(рублей без 

НДС) 

Срок выполнения работ 
Результаты 

начала окончания 

Работы 2021 года 

Изыскательские работы 35 761,72941   

в том числе:   

1 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

35 761,72941 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2021 

Отчет по результатам 

инженерных изысканий и 

археологического 

обследования (в т.ч. в эл. 

виде) 

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
32 473,73800   

в том числе:   

2 
Документация по планировке 

территории 
32 473,73800 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2021 

Утвержденная 

документация по 

планировке территории 

Итого работ 2021 года: 68 235,46741       

Работы 2022 года 

Изыскательские работы 17 807,74969   

в том числе:   

3 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

17 807,74969 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Отчет по результатам 

инженерных изысканий и 

археологического 

обследования (в т.ч. в эл. 

виде) 

Проектная документация 31 547,03158   

в том числе:   

4 
Восстановление существующих 

автомобильных дорог 
1 788,18303 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 

Разработанные разделы 

проектной документации 

(в т.ч. в эл. виде) 

5 Строительство вахтовых городков 29 586,77619 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

6 
Переустройство сетей 

водоснабжения 
172,07236 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Рабочая документация 166 140,85564   

в том числе:   

7 КС  Рада  (искл.) - Платоновка (вкл.) 11 266,75796 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 

Разработанные разделы 

рабочей документации (в 

т.ч. в эл. виде) 

8 

Электроснабжение нетяговых 

железнодорожных потребителей на 

участке Тамбов (искл) - Рада (вкл.) 

7 495,60589 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 

9 

Электроснабжение нетяговых 

железнодорожных потребителей на 

участке Рада  (искл.) - Платоновка 

(вкл.) 

13 546,95389 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 



10 

Модули  ЭЦ-ТМ, МАП, КТСМ на 

участке Тамбов - Иноковка. 

Конструкторская документация 

14 094,28940 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

11 
Устройства связи на участке 

Иноковка - Тоновка 
39 773,05493 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

12 Шумозащитные экраны 7 541,88337 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 

13 
Переустройство сетей 

водоснабжения 
254,30844 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 

14 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
72 168,00176 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 

Разработанные разделы 

рабочей документации (в 

т.ч. в эл. виде) 

Экспертиза проектной документации 859,76218   

в том числе:   

15 

Сопровождение государственной 

экспертизы. Корректировка 

проектной документации по 

результатам прохождения 

государственной экспертизы с 

получением положительного 

заключения 

859,76218 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

 Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. 

Откорректированная 

проектная документация 

по результатам 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
4 160,73526   

в том числе:   

16 
Документация по планировке 

территории 
4 160,73526 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2022 

Утвержденная 

документация по 

планировке территории 

Строительно-монтажные работы 
2 539 

331,51840 
  

в том числе:   

17 Подготовительные работы 151 578,97310 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2022 

Выполненный комплекс 

СМР 

18 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

2 383 

332,43908 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 

19 Авторский надзор 4 420,10622 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2022 года: 
2 759 

847,65275 
      

Работы 2023 года 

Рабочая документация 72 168,00076   

в том числе:   

20 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
72 168,00076 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Разработанные разделы 

рабочей документации (в 

т.ч. в эл. виде) 

Строительно-монтажные работы 
1 794 

310,70098 
  

в том числе:   

21 
Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

1 791 

187,42079 

С даты 

подписания 
08.12.2023 

Выполненный комплекс 

СМР 



и поставку оборудования) Договора 

22 Авторский надзор 3 123,28019 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2023 года: 
1 866 

478,70174 
      

Работы 2024 года 

Строительно-монтажные работы 
1 869 

532,16283 
  

в том числе:   

23 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 866 

277,94791 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Выполненный комплекс 

СМР 

24 Авторский надзор 3 254,21492 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2024 года: 
1 869 

532,16283 
      

Работы 2025 года 

Строительно-монтажные работы 
6 617 

694,87781 
  

в том числе:   

25 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

6 561 

309,43126 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Выполненный комплекс 

СМР 

26 Авторский надзор 11 440,90589 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

27 Ввод объекта в эксплуатацию 44 944,54066 

С даты 

подписания 

Договора 

05.12.2025 
Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

Итого работ 2025 года: 
6 617 

694,87781 
      

 

  



Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево - Кочетовка Юго-

Восточной железной дороги. Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) - 

Ртищево. Линейная часть» 

№ 

п./п. 
Наименование этапа работ 

Цена работ 

(рублей без 

НДС) 

Срок выполнения работ 
Результаты 

начала окончания 

Работы 2021 года 

Изыскательские работы 25 347,89613   

в том числе:   

1 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

25 347,89613 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2021 

Отчет по результатам 

инженерных 

изысканий и 

археологического 

обследования (в т.ч. в 

эл. виде) 

Проектная документация 1 967,44758   

в том числе:   

2 
Восстановление автомобильных 

дорог 
1 967,44758 

С даты 

подписания 

Договора 

30.11.2021   

Рабочая документация, в том числе: 1 388,72688   

в том числе:   

3 
Переустройство  ВЛ 10-35кВ 

"Пензаэнерго" 
1 388,72688 

С даты 

подписания 

Договора 

30.11.2021   

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
27 974,20600   

в том числе:   

4 
Документация по планировке 

территории 
27 974,20600 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2021 

Утвержденная 

документация по 

планировке 

территории 

Итого работ 2021 года: 56 678,27659       

Работы 2022 года 

Проектная документация 21 232,62153   

в том числе:   

5 Строительство вахтовых городков 14 786,68272 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

  

6 

Установка ЛОС на станциях 

Вертуновская, Турмасово. Сводный 

план сетей и благоустройство 

станций 

6 445,93881 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Рабочая документация, в том числе: 79 981,80753   

в том числе:   

7 

Электроснабжение нетяговых жд 

потребителей на участке Тамала - 

Вертуновская - Ртищево 

20 229,62233 

С даты 

подписания 

Договора 

31.01.2022 Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. в 

эл. виде) 8 Шумозащитные экраны 11 818,14163 

С даты 

подписания 

Договора 

31.02.2022 



9 
Переустройство газопровода на 

станции Вертуновская 
684,89022 

С даты 

подписания 

Договора 

31.05.2022 

10 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
47 249,15335 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 

Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. в 

эл. виде) 

Экспертиза проектной документации 539,46500   

в том числе:   

11 

Сопровождение государственной 

экспертизы. Корректировка 

проектной документации по 

результатам прохождения 

государственной экспертизы с 

получением положительного 

заключения 

539,46500 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2022 

 Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. 

Откорректированная 

проектная 

документация по 

результатам 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
5 031,22653   

в том числе:   

12 
Документация по планировке 

территории 
5 031,22653 

С даты 

подписания 

Договора 

30.12.2022 

Утвержденная 

документация по 

планировке 

территории 

Строительно-монтажные работы 
1 753 

143,65471 
  

в том числе:   

13 Подготовительные работы 255 535,66295 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2022 
Выполненный 

комплекс СМР 

14 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 494 

404,24575 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Выполненный 

комплекс СМР 

15 Авторский надзор 3 203,74601 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2022 года: 
1 859 

928,77530 
      

Работы 2023 года 

Изыскательские работы 4 859,03310   

в том числе:   

16 Инженерные изыскания 4 859,03310 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Отчет по результатам 

инженерных 

изысканий (в т.ч. в эл. 

виде) 

Рабочая документация 47 249,15335   

в том числе:   

17 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
47 249,15335 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. в 

эл. виде) 

Строительно-монтажные работы 
1 820 

169,50330 
  



в том числе:   

18 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 816 

842,17516 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Выполненный 

комплекс СМР 

19 Авторский надзор 3 327,32814 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2023 года: 
1 872 

277,68975 
      

Работы 2024 года 

Строительно-монтажные работы 
1 489 

337,22475 
  

в том числе:   

20 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

1 486 

614,66823 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Выполненный 

комплекс СМР 

21 Авторский надзор 2 722,55652 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2024 года: 
1 489 

337,22475 
      

Работы 2025 года 

Строительно-монтажные работы 
3 466 

750,62569 
  

в том числе:   

22 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы 

и поставку оборудования) 

3 434 

174,05564 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Выполненный 

комплекс СМР 

23 Авторский надзор 6 290,33620 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

24 Ввод объекта в эксплуатацию 26 286,23385 

С даты 

подписания 

Договора 

05.12.2025 
Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

Итого работ 2025 года: 
3 466 

750,62569 
      

 

  



Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-

Восточной железной дороги. Этап 4. Строительство тяговых подстанций с учетом 

внешнего электроснабжения» 

№ 

п./п. 
Наименование этапа работ 

Цена работ 

(рублей без 

НДС) 

Срок выполнения работ 
Результаты 

начала окончания 

Работы 2021 года 

Изыскательские работы 27 153,67909   

в том числе:   

1 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

27 153,67909 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2021 

Отчет по результатам 

инженерных 

изысканий и 

археологического 

обследования (в т.ч. в 

эл. виде) 

Проектная документация 12 788,18833   

в том числе:   

2 

Система диагностики 

электрооборудования СТДМ-Э. 

Верхний уровень 

12 788,18833 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2021   

Итого работ 2021 года: 39 941,86742       

Работы 2022 года 

Изыскательские работы 6 913,24428   

в том числе:   

3 

Инженерные изыскания. 

Археологическое обследование. 

Разделение инженерных изысканий 

на самостоятельные этапы в 

соответствии с изменениями к 

заданию на проектирование 

6 913,24428 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

Отчет по результатам 

инженерных 

изысканий и 

археологического 

обследования (в т.ч. в 

эл. виде) 

Проектная документация 12 868,88131   

в том числе:   

4 Проект полосы отвода 4 343,42242 

С даты 

подписания 

Договора 

28.02.2022 Разработанные 

разделы проектной 

документации (в т.ч. 

в эл. виде) 5 

Система диагностики 

электрооборудования СТДМ-Э. 

Верхний уровень 

8 525,45889 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Рабочая документация, в том числе: 104 491,74806   

в том числе:   

6 
Тяговая подстанция Пушкари. 

Технологические решения 
27 650,35517 

С даты 

подписания 

Договора 

31.03.2022 

Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. 

в эл. виде) 

7 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
76 841,39289 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 

Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. 

в эл. виде) 

Оформление исходно - разрешительной 

документации 
14 271,66625   

в том числе:   



8 
Документация по планировке 

территории 
14 271,66625 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

Утвержденная 

документация по 

планировке 

территории 

Экспертиза проектной документации 647,73082   

в том числе:   

9 

Сопровождение государственной 

экспертизы. Корректировка 

проектной документации по 

результатам прохождения 

государственной экспертизы с 

получением положительного 

заключения 

647,73082 

С даты 

подписания 

Договора 

31.12.2022 

 Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. 

Откорректированная 

проектная 

документация по 

результатам 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Строительно-монтажные работы 2 259 803,28532   

в том числе:   

10 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы и 

поставку оборудования) 

2 255 096,35456 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Выполненный 

комплекс СМР 

11 Авторский надзор 4 706,93076 

С даты 

подписания 

Договора 

09.12.2022 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2022 года: 2 398 996,55604       

Работы 2023 года 

Изыскательские работы 4 401,75824   

в том числе:   

12 Инженерные изыскания 4 401,75824 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Отчет по результатам 

инженерных 

изысканий (в т.ч. в 

эл. виде) 

Рабочая документация 76 849,07760   

в том числе:   

13 
Выполнение разделов рабочей 

документации* 
76 849,07760 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 

Разработанные 

разделы рабочей 

документации (в т.ч. 

в эл. виде) 

Строительно-монтажные работы 1 873 651,64743   

в том числе:   

14 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы и 

поставку оборудования) 

1 869 852,96911 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Выполненный 

комплекс СМР 

15 Авторский надзор 3 798,67832 

С даты 

подписания 

Договора 

08.12.2023 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2023 года: 1 954 902,48327       

Работы 2024 года 

Строительно-монтажные работы 797 859,33820   

в том числе:   



16 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы и 

поставку оборудования) 

796 241,74242 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Выполненный 

комплекс СМР 

17 Авторский надзор 1 617,59578 

С даты 

подписания 

Договора 

06.12.2024 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

Итого работ 2024 года: 797 859,33820       

Работы 2025 года 

Строительно-монтажные работы 1 637 775,39672   

в том числе:   

18 

Строительно-монтажные работы  

(включая пусконаладочные работы и 

поставку оборудования) 

1 629 374,40512 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Выполненный 

комплекс СМР 

19 Авторский надзор 3 184,52149 

С даты 

подписания 

Договора 

03.10.2025 
Заполненный журнал 

авторского надзора 

20 Ввод объекта в эксплуатацию 5 216,47011 

С даты 

подписания 

Договора 

05.12.2025 
Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

Итого работ 2025 года: 1 637 775,39672       

 


